

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева – КАИ» (КНИТУ-КАИ)  
Корпоративный институт  
Учебно-методический центр «Организация производства»

**Учебный план программы повышения квалификации  
«Современные методы управления проектами на предприятиях  
и организациях»**

Казань 2010 г.  
Учебный план программы

№	Наименование модулей	Все-го часов	В том числе		
			Лек-ции	Практиче-ские заня-тия	СР С
<b>Дистанционный модуль</b>					
<b>1</b>	<b>Модуль 1. Структура управления проектами</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
1.1	Тема 1. Введение в управление проектами	6	2	2	2
1,2	Тема 2. Жизненный цикл проекта и организация	4	2		2
1.3	Тема 3. Стандарт управления проектами	4	2		2
<b>Модули с отрывом от производства</b>					
<b>2</b>	<b>Модуль 2. Организация и управление внутренней средой проекта.</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
2.1	Тема 1. Управление интеграцией проекта.	2	2		
2.2	Тема 2. Управление содержанием проекта.	4	2	2	
2.3	Тема 3. Управление сроками проекта	4	2	2	
2.4	Тема 4. Управление стоимостью проекта	4	2	2	
2.5	Тема 5. Управление качеством проекта	2	2		
2.6	Тема 6. Управление человеческими ресурсами про-екта.	2	2		
<b>3</b>	<b>Модуль 3. Организация и управление внешней средой проекта.</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
3.1	Тема 1. Управление коммуникациями проекта.	6	2	4	
3.2	Тема 2. Управление рисками проекта.	4	2		
3.3	Тема 3. Управление поставками проекта.	4	2		
<b>Дистанционный модуль</b>					
<b>4</b>	<b>Модуль 4. Информационные технологии управ-ления проектами</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
4.1	Тема 1. Состав и структура информационной систе-мы.	2	2		2
4.2	Тема 2. Обзор программных средств управления проектами. Функциональные подсистемы информа-ционных систем управления проектами.	6	4	4	2
4.3	Тема 3. Обеспечивающие подсистемы информаци-онных систем управления проектами.	2	2		2
4.4	Тема 4. Жизненный цикл информационной системы управления проектами	2	2		2
<b>5</b>	<b>Итоговый контроль</b>	<b>8</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Автор программы и составитель УТП:  
Заведующий кафедрой экономики и  
управления на предприятии, д.э.н., профессор,

Г.Ф. Мингалеев

Директор УМЦ ОП

В.М. Бабушкин