

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор КНИТУ-КАИ

А.Х.Гильмутдинов

2014г.

«СОГЛАСОВАНО» *с зам. зам. зам.*

Начальник 639 ВПМО РФ

А.Ю.Золин

2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник 120 службы
уполномоченный по качеству
вооружения и военной техники
(региональной)
Управления ВП Министерства
обороны Российской Федерации
Э.Н.Каримов

Приложение

«__» _____ 2014г.

Не требуется

Календарный план мероприятий по разработке, внедрению и сертификации подразделений КНИТУ-КАИ по стандарту ГОСТ РВ 0015-002-2012

№ п/п	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Сроки
1	Подготовительно - организационные работы: - анализ существующей документации подразделений; - определение видов деятельности подразделений, выявление основных и обеспечивающих процессов.	Кононенко А.Ю. Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р.	30.06.2014г.
2	Подготовка приказа о разработке и внедрении СМК на основе требований стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 по КНИТУ-КАИ с определением и утверждением структурных подразделений университета и персонально ответственных лиц, работающих с ВП	Кононенко А.Ю.	15.07. 2014г.
3	Разработка должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, целей в области качества структурных подразделений	Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р..	1.09.2014г.
4	Актуализация Руководства по качеству РК – 01 – 2012 с учетом	Кононенко А.Ю.	15.10.2014г.

	требований ГОСТ РВ 0015-002-2012	Хасанова А.Р.	
5	<p>Актуализация существующих документированных процедур (ДП) КНИТУ-КАИ в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДП.8.2.2-01-2013 «Документированная процедура. Управление внутренними аудитами»; - ДП.4.2.3-01-2013 «Документированная процедура. Управление документацией»; - ДП.4.2.4-01-2013 «Документированная процедура. Управление записями и данными по качеству»; - ДП.8.3-01-2013 «Документированная процедура. Управление несоответствиями»; - ДП.8.3-01-2013 «Документированная процедура. Управление несоответствиями»; - ДП.8.5.3-01-2013 «Документированная процедура. Управление корректирующими действиями»; - ДП.8.5.4-01-2013 «Документированная процедура. Управление предупреждающими действиями». 	<p>Кононенко А.Ю. Хасанова А.Р.</p>	30.09.2014г.
6	<p>Разработка перечня ДП, регламентирующих обеспечение, соблюдение и контроль качества выполняемых НИОКР военного назначения в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. Система менеджмента качества. Общие требования»</p>	<p>Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р., Кононенко А.Ю.</p>	05.09.2014г.
7	<p>Разработка ДП регламентирующих обеспечение, соблюдение и контроль качества выполняемых НИОКР военного назначения в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. Система менеджмента качества. Общие требования» с указанием сроков их разработки, согласования и</p>	<p>Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р.</p>	31.03.2015г.

	введения в действие		
8	Организация и проведение внутреннего аудита	Козлова А.Т., Кононенко А.Ю.	30.04.2015г.
9	Разработка плана корректирующих мероприятий	Козлова А.Т., Кононенко А.Ю.	15.05.2015г.
10	Выполнение плана корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита	Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р.	30.06.2015г.
11	Подготовка к сертификационному аудиту	Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р., Кононенко А.Ю.	01.09.2015г.
12	Внешний аудит (сертификат)	Ковалев В.В., Наумов А.В., Надеев А.Ф., Хасипова Э.Р., Кононенко А.Ю.	31.10. 2015г.

Согласовано

Проректор по научной и инновационной деятельности

Начальник ОМК

Начальник УНИР КНИТУ-КАИ

Директор ИАТТ

Директор ИЦ «КАИ-Композит»

Руководитель Центра композитных технологий

Директор института радиоэлектроники и телекоммуникаций

С.А.Михайлов

КАИ
26.06.2014

А.Т.Козлова

Ф.М.Янбаев

27.06.2014

А.А.Носов

27.06.2014

С.А.Луканкин

27.06.2014

В.И.Халиулин

А.Ф.Надеев

27.06.2014

От 639 ВП МОРФ:

по п. 2	срок 08.07.14
п. 3	срок 18.08.14
п. 4	срок 22.09.14
п. 7	срок 19.01.15
п. 8	срок 23.02.15
п. 9	срок 10.03.15

п. 11. срок 25.05.15
п. 12 срок 10.07.15

01.07.2014 В. Ефимов